

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
EJERCICIO 2014**



Nº EXPEDIENTE	OBJETO	TERCERO	IMPORTE	PLAZO	INICIO	FIN
ALM-2010-55 (ANEXO 12/03/14)	ANEXO AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, RECONFIGURACIÓN DE FECHAS DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS O INFORMES PENDIENTES, RECONFIGURACIÓN DE LOS HITOS DE PAGO PENDIENTES VINCULADOS A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS	ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE LOS RECURSOS NATURALES (AITEMIN)	0,00 €	AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN HASTA EL 30/09/2014	12/03/2014	30/09/2014
ALM-2012-062 (ANEXO CONTRATO 1º OPCIONAL - 16/07/2014)	ANEXO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PRIMER OPCIONAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN DE INYECCIÓN DE LA PLANTA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO ₂ EN HONTOMÍN (BURGOS)	AL AIR LIQUIDE, S.A.	123.250,00 €(IMPORTE MÁXIMO)	2 AÑOS (PLAZO MÁXIMO)	16/07/2014	16/09/2014 (PLAZO MÁXIMO)
ALM-2012-070 - (ANEXO 26/03/2014)	ANEXO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA (ERT) PARA LOS POZOS DE INYECCIÓN (H-I) Y OBSERVACIÓN (H-A) DE LA PDT DE HONTOMÍN (BURGOS) ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y APOYO DURANTE LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, PUESTA EN SERVICIOS Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN EN EL USO DE SISTEMAS	MEDIOS GEOFÍSICOS, S.L.	5.660,34 €			



Nº EXPEDIENTE	OBJETO	TERCERO	IMPORTE	PLAZO	INICIO	FIN
ALM-2012-078 (ANEXO MODIFICATIVO CONTRATO - 25/03/2014)	ANEXO MODIFICATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS CONTRATO DE SUMINISTRO Y SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA DE SENSORES DE TEMPERATURA PARA EL POZO DE INYECCIÓN H-I DE LA PDT DE HONTOMÍN (BURGOS)	SILIXA LIMITED	33.974,55 €	-		
ALM-2013-017 (ANEXO - 31/03/2014)	ANEXO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS Y DE OPCIONAL DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DEL SUMINISTRO Y SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MUESTREO DE FLUIDO PARA EL POZO DE INYECCIÓN H-I DE LA PLANTA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2 EN HONTOMÍN (BURGOS)	WORLD SENSING, S.L.	16.400,00 €			
MNE-2012-010 (PRÓRROGA- 08/04/2014)	PRÓRROGA - SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS DE ENE.CENTRAL (ENE.MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA)	EULEN SEGURIDAD, S.A.	23.391,36 €	2 MESES	01/05/2014	01/07/2014
MNE-2013-038 (1ª PRÓRROGA -14/05/2014)	PRÓRROGA POR UN PERIODO MÁXIMO DE 6 MESES	ESCUREDO SALGADO, C.B.	1205 €/MES	6 MESES	19/05/2014	19/11/2014
MNE-2013-038 (2ª PRÓRROGA -12/11/2014)	PRÓRROGA POR UN PERIODO MÁXIMO DE 6 MESES	ESCUREDO SALGADO, C.B.	1205 €/MES	2 MESES	19/11/2014	19/01/2015
MSP-2013 -003 - RESOLUCIÓN CONTRATO	RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA-RESTAURANTE Y DEL PUNTO DE VENTA DE MERCHANDISING "LA TÉRMICA", SITOS EN EL MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA EN PONFERRADA (LEÓN), DE FECHA 26/06/2014	FRANCISCO BLANCO MORÁN				

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
EJERCICIO 2014**



Nº EXPEDIENTE	OBJETO	TERCERO	IMPORTE	PLAZO	INICIO	FIN
OC-2012-070 RESOLUCIÓN CONTRATO	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA LA SEDE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA- DE FECHA 07/11/2014	CONTROLADORES, CONSERJES Y SERVICIOS AUXILIARES, S.L.U.				
OC-2013-018 (4ª PRÓRROGA - 13/01/2014)	CUARTA PRÓRROGA - SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SEDE CENTRAL DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA	GRUPO NORTE SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.A.	9.911,69 €	1 MES	20/01/2014	20/02/2014
OC-2013-019 (4ª PRÓRROGA - 20/01/2014)	CUARTA PRÓRROGA - SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA	SOZZAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	6.095,00 €	1 MES	25/01/2014	25/02/2014
OC-2013-026 (MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA -21/07/2014)	ACUERDO MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD MUPRESPA, S.L.U.	19.295,52 €	6 MESES	21/08/2014	21/02/2015
OXC-2010-020 (ACUERDO AMPLIACIÓN PLAZO - 21/04/2014)	ACUERDO AMPLIACIÓN PLAZO CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE COMBUSTIÓN, AL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2	TOTEMA EOOD	- €	3 MESES	04/05/2014	04/08/2014
OXC-2011-156 (2ª PRÓRROGA)	2ª PRÓRROGA - CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA	MANTENIMIENTO AYUDA A LA EXPLOTACION Y SERVICIOS SA	172.164,63 €	3 MESES	05/02/2014	05/05/2014
OXC-2011-156 (3ª PRÓRROGA - 04/02/2014)	3ª PRÓRROGA- CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA	MANTENIMIENTO AYUDA A LA EXPLOTACION Y SERVICIOS SA	172.164,63 €	3 MESES	05/05/2014	05/08/2014

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
EJERCICIO 2014**



Nº EXPEDIENTE	OBJETO	TERCERO	IMPORTE	PLAZO	INICIO	FIN
OXC-2011-156 (4ª PRÓRROGA)	4ª PRÓRROGA- CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA	MANTENIMIENTO AYUDA A LA EXPLOTACION Y SERVICIOS SA	172.164,63 €	3 MESES	05/08/2014	05/11/2014
OXC-2012-116 RESOLUCIÓN CONTRATO	RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN AMBIENTAL EN FASE DE OBRA (CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA) DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2, DE FECHA 16/05/2014	UTE: DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L. - SEGURINCO, S.L.				
OXC-2013-004 (PRÓRROGA 26/03/2014)	PRÓRROGA CONTRATO -SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENCIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2	DESARROLLOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.	13.004,80 €	9 MESES	26/03/2014	31/12/2014
OXC-2013-013 (MODIFICACIÓN Y 1ª PRÓRROGA 15/07/2014)	SUMINISTRO DE ADITIVOS Y SERVICIO DE CONTROL Y MEDIDA DE PARÁMETROS PARA EL SISTEMA AGUA-VAPOR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 - SE MODIFICA EL CONTRATO RESPECTO A QUE LA PRÓRROGA DE UNA ANUALIDAD SE SUSTITUYE POR 3 PRÓRROGAS DE CUATRO MESES CADA UNA Y SE HACE PRÓRROGA POR 3 MESES MÁS	NALCO ESPAÑOLA SL	9.685,16 €	4 MESES	18/04/2014	18/08/2014

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
EJERCICIO 2014**



Nº EXPEDIENTE	OBJETO	TERCERO	IMPORTE	PLAZO	INICIO	FIN
OXC-2013-013 (2ª PRÓRROGA -01/07/2014)	2ª PRÓRROGA - SUMINISTRO DE ADITIVOS Y SERVICIO DE CONTROL Y MEDIDA DE PARÁMETROS PARA EL SISTEMA AGUA-VAPOR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO ₂ .	NALCO ESPAÑOLA SL	10.148,82 €	4 MESES	01/07/2014	01/11/2014
OXC-2013-013 (3ª PRÓRROGA -22/10/2014)	3ª PRÓRROGA - SUMINISTRO DE ADITIVOS Y SERVICIO DE CONTROL Y MEDIDA DE PARÁMETROS PARA EL SISTEMA AGUA-VAPOR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO ₂ .	NALCO ESPAÑOLA SL	5.039,57 €	4 MESES	01/11/2014	01/03/2015
UL-2013-004 (PRÓRROGA LOTE 1 -08/10/14)	PRÓRROGA CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA - LOTE 1 (PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS CAC)	LYRECO ESPAÑA, S.A.	8.260,00 €	12 MESES	04/11/2014	04/11/2015
UL-2013-004 (PRÓRROGA LOTE 2-08/10/2014)	PRÓRROGA CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA -LOTE 2 (SERVICIOS GENERALES Y MUSEO)	LYRECO ESPAÑA, S.A.	6.740,00 €	12 MESES	04/11/2014	04/11/2015
UL-2013-005 (PRÓRROGA 12/03/2014)	PRÓRROGA CONTRATO -SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE VIAJES QUE PRECISEN LA INTERVENCIÓN DE UNA AGENCIA (PARTE CORRESPONDIENTE A OXC)	VIAJES LEONTUR, S.L.	90.000,00 €	6 MESES	01/04/2014	01/10/2014
UL-2013-006 - LOTE 1 - (PRÓRROGA 12/11/14) FÁBRICA DE LUZ	PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTROS ENERGÉTICOS PARA DETERMINADAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA EN EL BIERZO - LOTE 1: <u>SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA -FÁBRICA DE LUZ</u>	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	98.000,00 €	1 ANUALIDAD	02/12/2014	01/12/2015



Nº EXPEDIENTE	OBJETO	TERCERO	IMPORTE	PLAZO	INICIO	FIN
UL-2013-007 - PRÓRROGA 29/09/14	PRÓRROGA CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURO DE DAÑOS PATRIMONIALES PARA LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS CAC (CAPTURA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CO ₂) DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA	AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	58.057,49 €	6 MESES	07/12/2014	06/06/2015
UL-2013-010 (PRÓRROGA 29/09/14)	PRÓRROGA CONTRATO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA CAC (es.CO ₂ y PDT EN HONTOMÍN)	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS GENERALES Y REASEGUROS	10.084,25 €	6 MESES	07/12/2014	06/05/2015
UL-2013-011 - RESOLUCIÓN PARCIAL CONTRATO	ACUERDO DE RESOLUCIÓN PARCIAL DE LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO, GESTIÓN DE REPUESTOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, REFERIDA EXCLUSIVAMENTE A LAS INSTALACIONES DE LA HASTA AHORA SEDE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA EN PONFERRADA (LEÓN)	EULEN, S.A.				
URB-2014-006 (ANEXO MODIFICATIVO - 08/10/2014)	ANEXO MODIFICATIVO DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL Y ACCESO A LOS CAMPOS DE FÚTBOL RAMÓN MARTÍNEZ EN PONFERRADA (LEÓN)	CYMOT, S.A.	23.750,57 €			
URB-2014-006 (ANEXO MODIFICATIVO- 03/11/2014)	ANEXO MODIFICATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL Y ACCESO A LOS CAMPOS DE FÚTBOL RAMÓN MARTÍNEZ EN PONFERRADA (LEÓN)	CYMOT, S.A.		AMPLIACIÓN PLAZO DE 2 MESES	31/10/2014	31/12/2014
1ª PRÓRROGA ALM-2013-073 (12/12/2014)	ACUERDO DE PRIMERA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA PLANTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO ₂ DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA	GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.	7.529,00 €	1 MES	17/12/2014	17/01/2015

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
EJERCICIO 2014**



Nº EXPEDIENTE	OBJETO	TERCERO	IMPORTE	PLAZO	INICIO	FIN
PRÓRROGA OXC-2011-105 (12/12/2014)	ACUERDO DE PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE SUMINISTRO DE CARBÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO ₂ .	UTE SILVANO, S.A. - HIJOS DE BALDOMERO GARCÍA, S.A.	1.008.000,00 €	1 ANUALIDAD	17/12/2014	16/12/2015
ACUERDO AMPLIACIÓN CONTRATO MNE-2010-034 05/12/2014	ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL FUTURO MUSEO DE LA ENERGÍA	DRAGADOS, S.A. Y FCC. CONSTRUCCIÓN, S.A. -UTE	- €	5 MESES	05/12/2014	21/06/2015
ACUERDO AMPLIACIÓN CONTRATO MNE-2011-012 04/12/2014	ACUERDO AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE SUMINISTRO ENERGÉTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA	SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.	- €	AMPLIACIÓN HASTA 30/05/2015	04/12/2014	30/05/2015