

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES  
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  
EJERCICIO 2015**



| <b>Nº EXPEDIENTE</b>                                 | <b>OBJETO</b>  | <b>TERCERO</b>                            | <b>IMPORTE</b> | <b>PLAZO</b> | <b>INICIO</b> | <b>FIN</b> |
|--|--|---|----------------|--------------|---------------|------------|
| <b>2ª PRÓRROGA<br/>ALM-2013-073<br/>(12/01/2015)</b> | ACUERDO DE SEGUNDA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA PLANTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | <b>GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.</b> | 7.259,00 €     | 1 MES        | 17/01/2015    | 17/02/2015 |
| <b>3ª PRÓRROGA<br/>ALM-2013-073<br/>(10/02/2015)</b> | ACUERDO DE TERCERA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA PLANTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | <b>GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.</b> | 7.529,00 €     | 1 MES        | 17/02/2015    | 17/03/2015 |
| <b>4ª PRÓRROGA<br/>ALM-2013-073<br/>(03/03/2015)</b> | ACUERDO DE CUARTA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA PLANTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA  | <b>GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.</b> | 7.529,00 €     | 1 MES        | 17/03/2015    | 17/04/2015 |
| <b>5ª PRÓRROGA<br/>ALM-2013-073<br/>(01/04/2015)</b> | ACUERDO DE QUINTA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA PLANTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA  | <b>GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.</b> | 7.529,00 €     | 1 MES        | 17/04/2015    | 17/05/2015 |

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES  
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  
EJERCICIO 2015**



| Nº EXPEDIENTE   | OBJETO  | TERCERO   | IMPORTE     | PLAZO                | INICIO     | FIN        |
|---|---|---|-------------|----------------------|------------|------------|
| <b>6ª PRÓRROGA<br/>ALM-2013-073<br/>(04/05/2015)</b>      | ACUERDO DE SEXTA Y ÚLTIMA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA PLANTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | <b>GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.</b>   | 7.529,00 €  | 1 MES                | 17/05/2015 | 17/06/2015 |
| <b>PRÓRROGA<br/>ALM-2014-001<br/>(20/02/2015)</b>         | ACUERDO DE PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA DE ALMACENAMIENTO                                    | <b>GEOSTOCK IBERIA, S.A.</b>  | 94.800,00 € | 1 AÑO                | 25/02/2015 | 25/02/2016 |
| <b>PRORROGA<br/>ALM-2015-001<br/>(10/12/2015)</b>         | ACUERDO DE PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON CABLE (SLICKLINE) EN LOS POZOS H-I Y H-A DE LA PLANTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EN HONTOMÍN (BURGOS)                                   | <b>DAJAN WELL SERVICES, S.R.L.</b>  | 85.580,00 € | 9 MESES              | 17/12/2015 | 17/09/2016 |
| <b>MNE-2010-034<br/>(15/06/2015)</b>                      | ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL FUTURO MUSEO DE LA ENERGÍA  | <b>DRAGADOS, S.A. Y FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. - UTE MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA</b> | - €         | MÁXIMO<br>15/11/2015 | 21/06/2015 | 15/11/2015 |
| <b>AMPLIACIÓN PLAZO<br/>MNE-2010-034<br/>(16/10/2015)</b> | ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL FUTURO MUSEO DE LA ENERGÍA   | <b>DRAGADOS, S.A. Y FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. - UTE MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA</b> | - €         | MÁXIMO<br>15/12/2015 | 16/10/2015 | 15/12/2015 |

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES  
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  
EJERCICIO 2015**



| Nº EXPEDIENTE   | OBJETO  | TERCERO                                      | IMPORTE     | PLAZO                | INICIO     | FIN        |
|---|---|--|-------------|----------------------|------------|------------|
| <b>AMPLIACIÓN PLAZO<br/>MNE-2011-012<br/>(18/05/2015)</b> | ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE SUMINISTRO ENERGÉTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | <b>SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.</b>       | - €         | MÁXIMO<br>15/12/2015 | 18/05/2015 | 15/12/2015 |
| <b>PRÓRROGA<br/>MNE-2014-005<br/>(12/12/2014)</b>         | ACUERDO DE PRIMERA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS ENE.CENTRAL (ANTIUA COMPOSTILLA I)   | <b>EULEN SEGURIDAD, S.A.<br/>UNIPERSONAL</b> | 11.137,06 € | 1 MES                | 01/01/2015 | 01/02/2015 |
| <b>2ª PRÓRROGA<br/>MNE-2014-005<br/>(19/01/2015)</b>      | ACUERDO DE SEGUNDA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS ENE.CENTRAL (ANTIUA COMPOSTILLA I)   | <b>EULEN SEGURIDAD, S.A.<br/>UNIPERSONAL</b> | 11.137,06 € | 1 MES                | 01/02/2015 | 01/03/2015 |
| <b>3ª PRÓRROGA<br/>MNE-2014-005<br/>(18/02/2015)</b>      | ACUERDO DE TERCERA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS ENE.CENTRAL (ANTIUA COMPOSTILLA I)   | <b>EULEN SEGURIDAD, S.A.<br/>UNIPERSONAL</b> | 11.137,06 € | 1 MES                | 01/03/2015 | 01/04/2015 |
| <b>4ª PRÓRROGA<br/>MNE-2014-005<br/>(18/03/2015)</b>      | ACUERDO DE CUARTA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS ENE.CENTRAL (ANTIUA COMPOSTILLA I)  | <b>EULEN SEGURIDAD, S.A.<br/>UNIPERSONAL</b> | 11.137,06 € | 1 MES                | 01/04/2015 | 01/05/2015 |
| <b>5ª PRÓRROGA<br/>MNE-2014-005<br/>(21/04/2015)</b>      | ACUERDO DE QUINTA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS ENE.CENTRAL (ANTIUA COMPOSTILLA I)  | <b>EULEN SEGURIDAD, S.A.<br/>UNIPERSONAL</b> | 11.137,06 € | 1 MES                | 01/05/2015 | 01/06/2015 |

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES  
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  
EJERCICIO 2015**



| Nº EXPEDIENTE   | OBJETO   | TERCERO                                      | IMPORTE     | PLAZO   | INICIO     | FIN        |
|---|--|--|-------------|---------|------------|------------|
| <b>6ª PRÓRROGA<br/>MNE-2014-005<br/>(15/05/2015)</b>      | ACUERDO DE SEXTA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS ENE.CENTRAL (ANTIUA COMPOSTILLA I)                                  | <b>EULEN SEGURIDAD, S.A.<br/>UNIPERSONAL</b> | 11.137,06 € | 1 MES   | 01/06/2015 | 01/07/2015 |
| <b>3ª PRÓRROGA<br/>MNE-2013-038<br/>(16/01/2015)</b>      | ACUERDO DE TERCERA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE OBJETOS Y UTENSILIOS DESTINADOS AL MUSEO DE LA ENERGÍA                        | <b>ESCURADO SALGADO, C.B.</b>                | 1.205,00 €  | 2 MESES | 19/01/2015 | 19/03/2015 |
| <b>PRÓRROGA<br/>MSP-2013-029<br/>(28/01/2015)</b>         | ACUERDO DE PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LUZ DEL MUSEO DE LA ENERGÍA DE LA FUNDACIÓN      | <b>EAS TECNO SYSTEM, S.L</b>                 | 20.758,67 € | 2 MESES | 17/02/2015 | 17/04/2015 |
| <b>SEGUNDA PRÓRROGA<br/>MSP-2013-029<br/>(27/03/2015)</b> | ACUERDO SEGUNDA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LUZ DEL MUSEO DE LA ENERGÍA DE LA FUNDACIÓN | <b>EAS TECNO SYSTEM, S.L</b>                 | 10.379,33 € | 1 MES   | 17/04/2015 | 17/05/2015 |
| <b>TERCERA PRÓRROGA<br/>MSP-2013-029<br/>(04/05/2015)</b> | ACUERDO TERCERA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LUZ DEL MUSEO DE LA ENERGÍA DE LA FUNDACIÓN | <b>EAS TECNO SYSTEM, S.L</b>                 | 10.379,33 € | 1 MES   | 17/05/2015 | 17/06/2015 |

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES  
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  
EJERCICIO 2015**



| Nº EXPEDIENTE   | OBJETO   | TERCERO  | IMPORTE     | PLAZO   | INICIO     | FIN        |
|---|--|--|-------------|---------|------------|------------|
| <b>CUARTA PRÓRROGA<br/>MSP-2013-029<br/>(26/05/2015)</b>  | ACUERDO CUARTA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LUZ DEL MUSEO DE LA ENERGÍA DE LA FUNDACIÓN                        | <b>EAS TECNO SYSTEM, S.L</b>   | 20.758,67 € | 2 MESES | 17/06/2015 | 17/08/2015 |
| <b>OC-2013-026<br/>2ª PRÓRROGA<br/>(02/02/2015)</b>       | ACUERDO DE CONTRATACIÓN DE LA SEGUNDA PRÓRROGA AL CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA  | <b>SOCIEDAD DE PREVENCIÓN<br/>DE FRATERNIDAD<br/>MUPRESA, S.L.U.</b> | 19.295,52 € | 6 MESES | 27/02/2015 | 27/08/2015 |
| <b>PRÓRROGA<br/>OXC-2013-104<br/>(20/01/2014)</b>         | ACUERDO DE PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO <sub>2</sub> DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | <b>INSTITUTO MINUSVÁLIDO<br/>ASTUR, S.A.L.</b>                       | 26.769,96 € | 6 MESES | 13/02/2015 | 13/08/2015 |
| <b>PRÓRROGA<br/>OXC-2014-002<br/>(17/03/2015)</b>         | ACUERDO PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO <sub>2</sub>                    | <b>ALCOR SEGURIDAD, S.L.</b>   | 29.970,00 € | 3 MESES | 01/04/2015 | 01/07/2015 |
| <b>AMPLIACIÓN PLAZO<br/>OXC-2014-007<br/>(06/07/2015)</b> | ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA  | <b>ENDESA ENERGÍA, S.A.U.</b>  | - €         | 2 MESES | 01/08/2015 | 01/10/2015 |

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES  
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  
EJERCICIO 2015**



| Nº EXPEDIENTE  | OBJETO   | TERCERO                                       | IMPORTE     | PLAZO                      | INICIO     | FIN        |
|--|--|---|-------------|----------------------------|------------|------------|
| <b>AMPLIACIÓN PLAZO<br/>OXC-2014-019<br/>(10/04/2015)</b>        | ACUERDO AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIOMASA TORREFACTADA DE MADERA ASTILLADA PARA EL GASIFICADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA                                | <b>DISLANAK, S.L.</b>                         | - €         | 3 MESES                    | 10/04/2015 | 29/07/2015 |
| <b>AMPLIACIÓN PLAZO<br/>OXC-2014-019<br/>(22/07/2015)</b>        | ACUERDO DE SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIOMASA TORREFACTADA DE MADERA ASTILLADA PARA EL GASIFICADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA                     | <b>DISLANAK, S.L.</b>                         | - €         | 3 MESES                    | 29/07/2015 | 29/10/2015 |
| <b>PRÓRROGA<br/>OXC-2014-031<br/>(14/01/2015)</b>                | ACUERDO DE CONTRATACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS CUATRO PRÓRROGAS PREVISTAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | <b>ELECNOR<br/>INFRAESTRUCTURAS,S.A.</b>      | 79.522,80 € | 4 MESES                    | 22/01/2015 | 21/05/2015 |
| <b>PRÓRROGA<br/>OXC-2014-040<br/>(03/07/2015)</b>                | PRÓRROGA SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS POR GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EN CUBILLOS DEL SIL (LEÓN)             | <b>TOCA SALGADO, S.L.</b>                     | 81.912,22 € | 6 MESES                    | 06/07/2015 | 04/01/2016 |
| <b>UL-2013-006 - LOTE 1 -<br/>PRÓRROGA VIVERO<br/>28/01/2015</b> | PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTROS ENERGÉTICOS PARA DETERMINADAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA EN EL BIERZO - LOTE 1: <u>SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - VIVERO</u>   | <b>GAS NATURAL<br/>COMERCIALIZADORA, S.A.</b> | 14.700,00 € | PRÓRROGA DE<br>1 ANUALIDAD | 12/02/2015 | 11/02/2016 |

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES  
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  
EJERCICIO 2015**



| Nº EXPEDIENTE  | OBJETO  | TERCERO  | IMPORTE    | PLAZO   | INICIO     | FIN        |
|--|---|--|------------|---------|------------|------------|
| <b>PRÓRROGA UL-2014-002<br/>(29/12/2014)</b>             | ACUERDA DE PRIMERA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE VIAJES QUE PRECISEN DE LA INTERVENCIÓN DE UNA AGENCIA PARA LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | <b>VIAJES LEONTUR, S.L.</b>                                  | 4.000,00 € | 1 MES   | 03/01/2015 | 03/02/2015 |
| <b>SEGUNDA PRÓRROGA<br/>UL-2014-002<br/>(29/01/2015)</b> | ACUERDO SEGUNDA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE VIAJES QUE PRECISEN DE LA INTERVENCIÓN DE UNA AGENCIA PARA LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA    | <b>VIAJES LEONTUR, S.L.</b>                                  | 4.000,00 € | 1 MES   | 03/02/2015 | 03/03/2015 |
| <b>TERCERA PRÓRROGA<br/>UL-2014-002<br/>(16/02/2015)</b> | ACUERDO TERCERA PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE VIAJES QUE PRECISEN DE LA INTERVENCIÓN DE UNA AGENCIA PARA LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA    | <b>VIAJES LEONTUR, S.L.</b>                                  | 4.000,00 € | 1 MES   | 03/03/2015 | 03/04/2015 |
| <b>ACUERDO PRÓRROGA<br/>UL-2013-014 (28/01/2015)</b>     | ACUERDO DE PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LUZ DEL MUSEO DE LA ENERGÍA DE LA FUNDACIÓN  | <b>FERRONOL SERVICIO<br/>INTEGRAL DE PRECISIÓN,<br/>S.L.</b> | 9.628,72 € | 2 MESES | 22/02/2015 | 22/04/2015 |

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES  
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  
EJERCICIO 2015**



| <b>Nº EXPEDIENTE</b>   | <b>OBJETO</b>   | <b>TERCERO</b>                                       | <b>IMPORTE</b> | <b>PLAZO</b> | <b>INICIO</b> | <b>FIN</b> |
|--|---|--|----------------|--------------|---------------|------------|
| <b>ACUERDO SEGUNDA PRÓRROGA<br/>UL-2013-014 (27/03/2015)</b> | ACUERDO DE PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LUZ DEL MUSEO DE LA ENERGÍA DE LA FUNDACIÓN  | <b>FERRONOL SERVICIO INTEGRAL DE PRECISIÓN, S.L.</b> | 4.794,32 €     | 1 MES        | 22/04/2015    | 22/05/2015 |
| <b>PRÓRROGA<br/>UL-2015-001</b>                              | PRÓRROGA SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE VIAJES QUE PRECISEN INTERVENCIÓN DE UNA AGENCIA PARA LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA | <b>VIAJES LEONTUR, S.L.</b>                          | 23.000,00 €    | 6 MESES      | 17/10/2015    | 17/04/2016 |