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TIPO DE MODIFICACION

OBJETO

ADJUDICATARIO

IMPORTE
MODIFICACION
(IVA NO INCLUIDO)

IMPORTE
MODIFICACION
(IVA INCLUIDO)

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES

A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

INICIO

EJERCICIO 2026

14/01/2026

0C-2025-010

12 PRORROGA

Servicio de limpieza del edificio de pabellén de dos de la Fundacién
Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P. en Compostilla I, Ponferrada (Leén).

SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA

25.033,56 €

30.290,61 €

12 MESES

24/03/2026

23/03/2027

16/01/2026

VIV-2025-011
Lote 1

PRORROGA

Contratacion mediante lotes del suministro en modalidad de alquiler de
magquinaria sin conductor para el Centro CIUDEN Vivero, propiedad de la
Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.

LOTE 1: Maquinaria de movimiento de tierras e ingenieria civil:
Miniexcavadora, dumper, grupo electrégeno, autohormigonera,

tr jora y martillo romped.

RILO MAQUINARIA SL

11.877,35€

14.371,59 €

12 MESES

18/03/2026

17/03/2027

26/01/2026

0C-2024-006

MODIFICACION NO
PREVISTA

Servicio de agencia de viajes para la Fundacién Ciudad de la Energia-
CIUDEN, F.S.P.

AVORIS RETAIL DIVISION SL

28.043,28 €

30.847,61 €

NO PROCEDE

*k

04/02/2026

GA-2025-049

12 MODIFICACION NO
PREVISTA

Prepr coordinacion y pr técnica de a asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
arrendami enlos icipios del de tr. on justa de

“Valle del Caudal y Abofio”, en Asturias, para la Fundacién Ciudad de la

U EVENTS SOCIEDAD CIVIL

19.601,00 €

23.717,21€

NO PROCEDE

*k

04/02/2026

GA-2025-049

22 MODIFICACION NO
PREVISTA

Energia-CIUDEN, F.S.P.

Preprod coordinacion y pr técnica de aculos, asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
arrendami enlos icipios del de tr. on justa de
“Valle del Caudal y Abofio”, en Asturias, para la Fundacién Ciudad de la
Energia-CIUDEN, F.S.P.

U EVENTS SOCIEDAD CIVIL

5.200,00 €

6.292,00 €

NO PROCEDE

*k

04/02/2026

0C-2024-002

PRORROGA

Suministro de repuestos y materiales eléctricos para trabajos de
delasi laci de la Fundacién Ciudad de la Energia-

CIUDEN, F.S.P.

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR
SL

15.000,00 €

18.150,00 €

12 MESES

19/03/2026

18/03/2027

05/02/2026

GA-2025-044

12 MODIFICACION NO
PREVISTA

Preprod coordinacion y pr técnica de a asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
d; i de tr. on justa de

ar i en los icipios del
“Bierzo-Laciana”, en la provincia Ledn, para la Fundacién Ciudad de la
Energia-CIUDEN, F.S.P.

TECSON SONIDO E ILUMINACION SL

35.223,00 €

42.619,83 €

NO PROCEDE

*k

05/02/2026

GA-2025-044

22 MODIFICACION NO
PREVISTA

Prepr coordinacion y pr técnica de a asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
arrendami enlos icipios del de tr. on justa de
“Bierzo-Laciana”, en la provincia Ledn, para la Fundacién Ciudad de la

Energia-CIUDEN, F.S.P.

TECSON SONIDO E ILUMINACION SL

10.400,00 €

12.584,00 €

NO PROCEDE

*k

10/02/2026

GA-2025-046

12 MODIFICACION NO
PREVISTA

Preprod coordinacion y pr técnica de a asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de

arrendami enlos icipios del de tr. justa de “As
Pontes”, en las provincias de A Corufia y Lugo, para la Fundacién Ciudad

de la Energia-CIUDEN, F.S.P.

IMPULSO SOCIAL SERVICIOS SL

- 23.260,00 €

28.144,60 €

NO PROCEDE

*ok

11/02/2026

GA-2025-043

12 MODIFICACION NO
PREVISTA

Preprod coordinacion y pr técnica de a asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
d; de tr. on justa de

ar i en los icipios del
“Zorita”, en las provincias de Guadalajara y Cuenca, para la Fundacién
Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.

EMEPA SL

46.835,00 €

56.670,35 €

NO PROCEDE

*k

(*) Se destacan en rojo las correcciones tanto or error en sus datos como por ausencia de publicacion
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CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

EJERCICIO 2026

IMPORTE IMPORTE
N2 EXPEDIENTE TIPO DE MODIFICACION OBJETO ADJUDICATARIO MODIFICACION MODIFICACION PLAZO INICIO
(IVA NO INCLUIDO)  (IVA INCLUIDO)
Prepr coordinacién y prod técnica de aculos, asi
. como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
22 MODIFICACION NO
11/02/2026 GA-2025-043 PREVISTA ar Jami en los icipios del de tr: on justa de EMEPA SL 92.040,00 € 11.136,84 €| NO PROCEDE ** *x
“Zorita”, en las provincias de Guadalajara y Cuenca, para la Fundacién
Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
Preprod coordinacion y pr técnica de aculos, asi
22 MODIFICACION NO comoJeI sthlmlnlstro de mat.el:la.l Y equipo de escenario en.riegfmen de
11/02/2026 GA-2025-046 PREVISTA ar en los del de tr: justa de “As IMPULSO SOCIAL SERVICIOS SL 7.600,00 € 9.196,00 €| NO PROCEDE o **
Pontes”, en las provincias de A Corufia y Lugo, para la Fundacién Ciudad
de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
Preprod coordinacion y pr técnica de aculos, asi
< como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
12 MODIFICACION NO
11/02/2026 GA-2025-048 PREVISTA arrendami en los icipios del de tr: on justa de EMEPA SL 20.261,00 € 24.515,81€ NO PROCEDE *H **
“Puente Nuevo - Valle del Guadiato”, en Cérdoba, para la Fundacion
Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
Preprod coordinacion y pr técnica de aculos, asi
< como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
22 MODIFICACION NO
11/02/2026 GA-2025-048 PREVISTA arrendami en los icipios del de tr: on justa de EMEPA SL 15.340,00 € 18.561,40 €| NO PROCEDE *x **
“Puente Nuevo - Valle del Guadiato”, en Cérdoba, para la Fundacion
Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
Contrato mixto de servicios de disefio grafico, produccion grafica y
< taje, asi | inistro de diferentes articul I
16/02/2026 0C-2024-106 PRORROGA mon a.J? ast comc.v €' suministro de c ere.n. es articuios para. ’as . COPYCENTRO SEFEL SL 62.000,00 € 75.020,00 € 12 MESES 02/05/2026 01/05/2027
exposiciones en diferentes centros expositivos de la Fundacion Ciudad de
la Energia-CIUDEN, F.S.P.
Preprod coordinacion y pr técnica de aculos, asi
< como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
12 MODIFICACION NO
19/02/2026 GA-2025-041 PREVISTA arrendami en los icipios del de tr: on justa de EMEPA SL 66.839,00 € 80.875,19€ NO PROCEDE *H **
“Aragén”, en las provincias de Teruel y Zaragoza, para la Fundacién
Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
Preprod coordinacién y prod técnica de aculos, asi
< como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
22 MODIFICACION NO
19/02/2026 GA-2025-041 PREVISTA arrendami en los icipios del de tr: on justa de EMEPA SL 29.500,00 € 35.695,00 € NO PROCEDE *x **
“Aragén”, en las provincias de Teruel y Zaragoza, para la Fundacién
Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
Servicio de ad ion, ai! i y prt de la avif: de la linea
23/02/2026 VIV-2025-059 RESOLUCION eléctrica de alta tension de la instalacion de Ciuden Vivero, de la ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 3.102,97 € 3.754,59 € 3 MESES 03/11/2025 02/02/2026
Fundacion Ciudad de la Energia-CIUDEN-F.S.P.
C i6n de la preprodi coordinacién y prod técnica de
. aculos, asi como el de material y equipo de escenario en
12 MODIFICACION NO
24/02/2026 GA-2025-047 PREVISTA régimen de arrend en los icipios del de tr: Q. S. PROFESIONAL SL - 27.395,00 € 33.147,95€ NO PROCEDE ** *x
justa de “Montaiia Central Leonesa — La Robla”, en la provincia de Leén,
para la Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
C ion de la preprodi coordinacion y prod técnica de
< <] asi como el de material y equipo de escenario en
22 MODIFICACION NO
24/02/2026 GA-2025-047 PREVISTA régimen de arr en los icipios del de tr: Q. S. PROFESIONAL SL 10.620,00 € 12.850,20€ | NO PROCEDE *x *x
justa de “Montaiia Central Leonesa — La Robla”, en la provincia de Ledn,
para la Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.

(*) Se destacan en rojo las correcciones tanto or error en sus datos como por ausencia de publicacién
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MODIFICACION
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MODIFICACION
(IVA INCLUIDO)

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES

A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

INICIO

EJERCICIO 2026

27/02/2026

TC-2025-049

PRORROGA

Servicio de organizacion y celebracion de unos ciclos culturales de rock
and roll y de jazz en las instalaciones de La Térmica Cultural

ASOCIACION CULTURAL MUSICAL RITMO Y
BLUES

25.000,00 €

30.250,00 €

7 MESES

01/06/2026

31/12/2026

06/03/2026

PH-2025-003

12 PRORROGA

Servicio de mantenimiento de los grupos electrégenos diésel de 30 kVAs y

de 375 kVAs para el Centro de Desarrollo de Tecnologias de Hontomin
(Burgos), de la Fundaci6n Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

13.529,00 €

16.370,09 €

12 MESES

19/05/2026

18/05/2027

11/03/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2024/015

12 MODIFICACION NO
PREVISTA

gral de y materiales, ingenieria, fabricacion,
montaje y puesta en servicio de una microrred de alimentacién en
corriente continua (BUS DC) para conectar diferentes sistemas de
produccion de hidrégeno verde y almacenamiento energético del Centro
de Desarrollo de Tecnologias de Cubillos del Sil, en el marco del PRTR,
financiado por la Unién Europea, Next Generation EU

ro i quip

FUNDACION CIRCE

127.999,90 €

154.879,88 €

NO PROCEDE

*k

16/03/2026

GA-2025-050

12 MODIFICACION NO
PREVISTA

Prepr coordinacién y prod técnica de asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
i de tr. 6n justa de

ar i en los icipios del
“Valle del Nalén”, en Asturias, para la Fundacién Ciudad de la Energia-
CIUDEN, F.S.P.

EMEPA SL

8.944,00 €

10.822,24 €

NO PROCEDE

%

16/03/2026

GA-2025-050

22 MODIFICACION NO
PREVISTA

Prepr coordinacién y prod técnica de asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de
ar Jami enlos icipios del de tr. 6n justa de
“Valle del Nalén”, en Asturias, para la Fundacién Ciudad de la Energia-

CIUDEN, F.S.P.

EMEPA SL

8.260,00 €

9.994,60 €

NO PROCEDE

%

16/03/2026

GA-2025-051

12 MODIFICACION NO
PREVISTA

Prepr coordit y prod 6n técnica de asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de

ar Jami enlos icipios del de tr. 6n justa de
“Suroccidente”, en Asturias, para la Fundacién Ciudad de la Energia-

CIUDEN, F.S.P.

Q. S. PROFESIONAL SL

10.600,00 €

12.826,00 €

NO PROCEDE

%

16/03/2026

GA-2025-051

22 MODIFICACION NO
PREVISTA

Prepr coordinacién y prod técnica de asi
como el suministro de material y equipo de escenario en régimen de

ar Jami enlos icipios del de tr. 6n justa de
“Suroccidente”, en Asturias, para la Fundacién Ciudad de la Energia-

CIUDEN, F.S.P.

Q. S. PROFESIONAL SL

1.700,00 €

2.057,00 €

NO PROCEDE

%

17/03/2026

TC-2024-022

MODIFICACION NO
PREVISTA

Servicios vigilancia, seguridad y control de accesos, durante las 24 horas
del dia, todos los dias del afio, para la instalacién denominada “La
Térmica Cultural” en Ponferrada (Le6n) de la Fundacién Ciudad de la
Energia-CIUDEN, F.S.P.

VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVICIO DE
BANCA Y EMPRESAS, VASBE, SL

1.800,00 €

2.178,00 €

NO PROCEDE

%

19/03/2026

PC-2025-006
LOTE 1

PRORROGA

Contratacién mediante lotes del servicio de mantenimiento eléctrico legal
para el Centro de Desarrollo de Tecnologias de Cubillos del Sil (Le6n),
propiedad de la Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.

Lote 1: Servicio de i eléctricode i [ de alta
tension.

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

5.999,45 €

7.259,33 €

12 MESES

02/06/2026

01/06/2027

(*) Se destacan en rojo las correcciones tanto or error en sus datos como por ausencia de publicacién
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CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

EJERCICIO 2026

IMPORTE IMPORTE
N2 EXPEDIENTE TIPO DE MODIFICACION OBJETO ADJUDICATARIO MODIFICACION MODIFICACION PLAZO INICIO
(IVA NO INCLUIDO)  (IVA INCLUIDO)
Servicio de formacién y elaboraciéon de procedimientos de operacion y
delasi I para la produccion de hidrog
24/03/2026 PC-2025-081_PRTR MODIFICACION DE HITO |verdey alrvacenamiento energétic?, debido f-)’las nu?vas instalaciones CTAI INGENIERIA SL _€ - €| NOPROCEDE . %
DE PAGO que se estan construyendo para la implantacion de sistemas de
produccidn y uso de hidrég verde y al de energiaenel
Centro de Desarrollo de Tecnologias de CIUDEN
ro integral de equipos y materiales, ingenieria, fabricacion,
montaje y puesta en servicio de un sistema de depuracién del syngas
P03.C10.101.P03.5001.0 4 generado en la planta de gasificacion de biomasa del Centro de Desarrollo : .
01/04/2026 AMPLIACION DE PLAZO TECNICAS REUNIDAS SA - € - € 88 DIAS 03/04/2026 30/06/2026
f04/ 1-2024/009 de Tecnologias de Cubillos del Sil, en el marco del Plan de Recuperacion, /04/ /06/
Transformacién y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unién Europea -
Next Generation EU.
Servicio de aseguramiento de diversos edificios de la Fundacién en sus "
0C-2025-003 < CAJA DE SEGUROS REUNIDOS-CASER, CIA. DE
07/04/2026 PRORROGA modalidades de incendios, dafios materiales y responsabilidad civil. 702,96 € 702,96 € 12 MESES 27/03/2026 26/03/2027
LOTE 2 - o A " SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Lote 2: Seguro de responsabilidad civil (Pabellén de mandos Compostilla 1)
Servicio de aseguramiento de diversos edificios de la Fundacion en sus o oo
0C-2025-003 A MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y
07/04/2026 PRORROGA modalidades de incendios, dafios materiales y responsabilidad civil. ’ 9.500,00 € 9.500,00 € 12 MESES 27/03/2026 26/03/2027
LOTE 3 X . = . - REASEGUROS SA
Lote 3: Seguro de incendios y dafios materiales (La Térmica Cultural)
Servicio de aseguramiento de diversos edificios de la Fundacion en sus
0C-2025-003 " modalidades de incendios, dafios materiales y responsabilidad civil. CAJA DE SEGUROS REUNIDOS-CASER, CiA. DE
07/04/2026 PRORROGA 1.081,49€ 1.081,49€ 12 MESES 10/04/2026 09/04/2027
f04/ LOTE 6 Lote 6: Seguro de responsabilidad civil (La Fabrica de Luz. Museo de la SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. /04/ /04/
Energia)
< Suministro d terial de ofici las instalaci de la Fundaci6
09/04/2026 0C-2024-081 22 PRORROGA uministro de material de oficina para las Instalaciones de fa Fundacion DIGITAL CARDIG SL 6.000,00 € 7.260,00€ | 12 MESES 15/04/2026 14/04/2027
Ciudad de la Energia-CIUDEN F.S.P.
Servicio de aseguramiento de diversos edificios de la Fundacion en sus
0C-2025-003 . modalidades de incendios, dafios materiales y responsabilidad civil. MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y
14/04/2026 PRORROGA 3.343,90 € 3.343,90 € 12 MESES 27/03/2026 26/03/2027
/04/ LOTE 1 Lote 1: Seguro de incendios y dafios materiales (Pabellén de mandos REASEGUROS SA ! ! /03/ /03/
Compostillal)
Servicio de aseguramiento de diversos edificios de la Fundacién en sus < &
0C-2025-003 < MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y
14/04/2026 PRORROGA modalidades de incendios, dafios materiales y responsabilidad civil. 1.150,00 € 1.150,00 € 12 MESES 27/03/2026 26/03/2027
LOTE 4 L o P REASEGUROS SA
Lote 4: Seguro de responsabilidad civil (La Térmica Cultural)
Servicio de aseguramiento de diversos edificios de la Fundacion en sus
0C-2025-003 " modalidades de incendios, dafios materiales y responsabilidad civil. MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y
14/04/2026 PRORROGA 5.622,28 € 5.622,28 € 12 MESES 10/04/2026 09/04/2027
/04/ LOTES Lote 5: Seguro de incendios y dafios materiales (La Fabrica de Luz. Museo REASEGUROS SA /04/ /04/
de la Energia)
Servicios de vigilancia, seguridad y control de accesos para las
< £ VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVICIO DE
15/04/2026 TC-2024-022 PRORROGA instalaciones de la “Térmica Cultural” de la FUNDACION CIUDAD DE LA 168.907,52 € 204.378,10 € 12 MESES 20/06/2026 19/06/2027
" . BANCA Y EMPRESAS, VASBE, SL
ENERGIA-CIUDEN, F.S.P. en Ponferrada (Leén).
Obrade unai lacién de ias r bles hibrida para autoconsumo
MODIFICACION NO | Centro de D llo de T logias de Hontomin (B
17/04/2026 PH-2025-015_PRTR para el Centro de Desarrollo de Tecnologias de Hontomin (Burgos), con NORSOL ELECTRICA SL 8.168,07 € 9.883,36€ | NO PROCEDE o o
PREVISTA cargo al Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia, financiado
por la Unién Europea, Next Generation EU

(*) Se destacan en rojo las correcciones tanto or error en sus datos como por ausencia de publicacién
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CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS
EJERCICIO 2026

IMPORTE IMPORTE
N2 EXPEDIENTE TIPO DE MODIFICACION OBJETO ADJUDICATARIO MODIFICACION MODIFICACION PLAZO INICIO
(IVA NO INCLUIDO)  (IVA INCLUIDO)
ro integral de equipos y materiales, ingenieria, montaje y puesta
P03.C10.101.P03.5001.0 MODIFICACION NO en servicio de la instalacion de un sistema de compresion y . .
23/04/2026 H2B2 Electrol Technol SL 80.500,00 € 97.405,00 € *x *x *x
/04/ 1-2024/004 PREVISTA I i de hidrég para el Centro de Desarrollo de ectrolysis Technologies
Tecnologias de la Fundacion.
Contratacion mediante lotes del suministro de materiales de laboratorio,
0C-2025-015 productos de limpieza y productos quimicos para diferentes centros de la
04/05/2026 LOTE 1 12 PRORROGA Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P. PROQUINORTE S.A. 7.000,00 € 8.470,00 € 12 MESES 25/06/2026 24/06/2027
LOTE 1: Materiales de lab ioy pr parael
laboratorio del Centro de Desarrollo de Tecnologias de Cubillos del Sil.
Seguridad, vigilancia y control de accesos para el Centro de Desarrollo de
05/05/2026 PH-2025-002 PRORROGA T | deH in (Burgos), pr jad de la Fund. Ciudad de ASEPRO SEGURIDAD SL 162.364,30 € 196.460,80 € 12 MESES 12/07/2026 11/07/2027
la Energia-CIUDEN, F.S.P.
06/05/2026 VIV-2025/080 AMPLIACION DE PLAZO  |Suministro y montaje de umbraculo en Ciuden Vivero INVERNADEROS FERTRI SLU - € - € 2,5 MESES 15/05/2026 30/07/2026
< Suministro d teriales de viveri: | Centro CIUDEN Vi , d
19/05/2026 VIV-2025-013 12 PRORROGA uminis r.or © .ma eriates ce VIV?rISmD parae entro lvero, de ALPIFER CONTI SL 10.000,00 € 12.100,00 € 12 MESES 21/05/2026 20/05/2027
la Fundacion Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
< Suministro de li ias “Mi ft 365" la Fundacién Ciudad de |
27/05/2026 0C-2024-058 22 PRORROGA uministro ce licencias “Microsoft 367 para fa Funcacion Liudac de fa MAKESOFT TECHNOLOGIES SL 15.792,00 € 1910832 € 12 MESES 31/07/2026 30/07/2027
Energia-CIUDEN, F.S.P., en su condicién de organizacién non-profit
Suministro de gas natural mediante lotes para las instalaciones de "La
MODIFICACION NO Fabrica de Luz - Museo de la Energia" y de "La Térmica Cultural" de la
03/06/2026 0C-2025-049_Lote 1 PREVISTA Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P. en Ponferrada (Ledn). DISA ENERGY SLU 2.167,21€ 2.622,32€| NO PROCEDE *ox *x
Lote 1: Suministro de gas natural para La Fabrica de Luz - Museo de la
Energia
. Servicio integral jero d idad, materia ATEX y d
12/06/2026 0C-2025-070 PRORROGA erviclo Integral en consejero ce seguridad, materia yde INGOSLO SLP 7.345,00 € 8.887,45€ 12 MESES 29/08/2026 28/08/2027
autoproteccién.
Servicio de elab i6n de di y disefio de planos en materia
15/06/2026 0C-2026-014 AMPLIACION DE PLAZO |de E y Autopr para cuatro centros de la Fundacién ULISES RODRIGUEZ NIETO - € - € 4 MESES 17/06/2026 17/10/2026
Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
Servicio de gestor de residuos autorizado para el Centro de Desarrollo de
15/06/2026 PH-2025-005 12 PRORROGA T | deH in (Burgos), pr jad de la Fund. Ciudad de PREZERO BIOTRAN GESTION DE RESIDUOS SL 5.029,25 € 5.532,18 € 12 MESES 12/08/2026 11/08/2026
la Energia-CIUDEN, F.S.P.
GENERACION DE REACTORES D GAS NATURAL SINTETICO A PARTIR DE
24/06/2026 - 0 E - - i
/06/. 2. 20(2]23/020 AMPLIACION DE PLAZO H2 VERDE Y CO2 CAPTURADO, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNICAS REUNIDAS SA € € 98 DIAS 19/05/2026 25/08/2026
TECNOLOGIAS DE LA FUNDACION
ro integral de y materiales, ingenieria, fabricacién,
P03.C10.101.P03.5001.0 montaje y puesta en servicio de un sistema de electrdlisis de alta
27/06/2026 : 1 202;/00.1 . AMPLIACION DE PLAZO |temperatura con celda de 6xidos sélidos para la produccién de hidrégeno TECNICAS REUNIDAS SA - € - € 2 MESES 28/06/2026 28/08/2026
(modo electrolizador) y generacién de electricidad (modo pila de
combustible) para el Centro de Cesarrollo deTtecnologias de la Fundacién.

(*) Se destacan en rojo las correcciones tanto or error en sus datos como por ausencia de publicacién
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INICIO

EJERCICIO 2026

29/06/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2024/016

AMPLIACION DE PLAZO

gral de i y materiales, ingenieria, fabricacién,
montaje y puesta en servicio de una microrred de alimentacién en
corriente continua (BUS DC) para conectar diferentes sistemas de
produccién de hidrégeno verde y almacenamiento energético del Centro
de Desarrollo de Tecnologias de Cubillos del Sil, en el marco del PRTR,
financiado por la Unién Europea, Next Generation EU.

ro i

FUNDACION CIRCE

59 DIAS

30/06/2026

28/08/2026

30/06/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
1-2024/009

AMPLIACION DE PLAZO

ro i

gral de equipos y materiales, ingenieria, fabricacion,
montaje y puesta en servicio de un sistema de depuracion del syngas
generado en la planta de gasificacion de biomasa del Centro de Desarrollo
de Tecnologias de Cubillos del Sil, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unién Europea -
Next Generation EU.

TECNICAS REUNIDAS SA

55 DIAS

30/06/2026

24/08/2026

30/06/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2024/012

AMPLIACION DE PLAZO

1+D Y SUMINISTRO DE UNA PLANTA PILOTO PARA EL DESARROLLO DE
NUEVA GENERACION DE REACTORES DE METANOL A PARTIR DE H2
VERDE Y CO2 CAPTURADO, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE
TECNOLOGIAS DE LA FUNDACION.

FUNDACIO EURECAT

56 DIAS

30/06/2026

25/08/2026

30/06/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2024/014

AMPLIACION DE PLAZO

Servicio de disefio, desarrollo, implementacién y despliegue de un
sistema de control de la microgrid del Centro de Desarrollo de
Tecnologias de Cubillos del Sil, en el marco del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unién Europea,
Next Generation EU.

BASE SISTEMAS Y SUMINISTROS SA

2 MESES

30/06/2026

28/08/2026

30/06/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2025/017

AMPLIACION DE PLAZO

ro integral de equipos y materiales, ingenieria, montaje y puesta
en servicio de una p intéti
sostenibles a partir de syngas e hidrégeno verde en el Centro de
Desarrollo de Tecnologias de Cubillos del Sil, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, financiado por la Unién
Europea - Next Generation EU.

'ma experi | de bustible:

FUNDACIO EURECAT

59 DIAS

30/06/2026

28/08/2026

02/07/2026

TC-2026-005

EXTINCION

Suministro de garrafas de agua y alquiler de la fuente para las
instalaciones de La Térmica Cultural.

PONFEMATIC SL

1.091,13 €

1.210,14 €

12 MESES

12/02/2026

11/02/2026

03/07/2026

0C-2025-049_Lote 2

PRORROGA

Suministro de gas natural mediante lotes para las instalaciones de de la
Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P. en Ponferrada (Ledn).
Lote 2: Suministro de gas natural para La Térmica Cultural (LTC)

SERVIGAS S.XXI SA

68.457,49 €

82.833,56 €

12 MESES

01/09/2026

31/08/2027

08/07/2026

0C-2025-072

12 PRORROGA

Servicio de Prevencién Ajeno para los distintos centros de la FUNDACION
CIUDAD DE LA ENERGIA-CIUDEN, F.S.P., ubicados en Ponferrada (Leén),
Igiiefia (Ledn), Cubillos del Sil (Leén), Hontomin (Burgos), Gijén (Asturias),
La Coruiia, Cérdoba, Madrid, Burgos y Teruel.

VITALY HEALTH SERVICES SL

53.629,26 €

64.891,40 €

12 MESES

25/09/2026

24/09/2027

08/07/2026

PC-2025-033

PRORROGA

Servicio de mantenimiento mecanico del Centro de Desarrollo de
Tecnologias de Cubillos del Sil (Leén).

MARTINEZ BIERZO SL

62.285,00 €

75.364,85 €

12 MESES

25/09/2026

24/09/2027

08/07/2026

PH-2025-006

12 PRORROGA

Servicio de { io del si de climatizacion del
edificio técnico del Centro de Desarrollo de Tecnologias de Hontomin
(Burgos), de la Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.

VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU

3.002,23 €

3.632,70€

12 MESES

12/09/2026

11/09/2027

10/07/2026

PC-2024-023

PRORROGA

Realizacion de los trabajos de conservacion y mantenimiento, tanto de las
plantas como de la instalacion para su riego del drea de “Fuego verde” en

la Térmica Cultural, en todas las cotas del espacio con el fin de asegurar la
supervivencia de las especies

CRINGAS SL

3.565,00 €

4.313,65€

12 MESES

30/09/2026

29/09/2027

(*) Se destacan en rojo las correcciones tanto or error en sus datos como por ausencia de publicacién 6/8
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INICIO
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10/07/2026

TC-2025-037

PRORROGA

Servicio de conservacién y mantenimiento de planta e instalacién de riego
existente en el espacio “Fuego Verde” del complejo “La Térmica Cultural”

PINASTER MEDIO AMBIENTE SL

19.276,40 €

23.324,44 €

12 MESES

13/07/2026

12/07/2027

17/07/2026

PC-2025-003

12 PRORROGA

Suministro de herbicida de amplio espectro para el Centro de Desarrollo
de Tecnologias de Cubillos del Sil (Leén), de la Fundacién Ciudad de la
Energia-CIUDEN F.S.P.

FITOSANITARIOS MAZARRON SL

2.800,00 €

3.388,00 €

12 MESES

18/08/2026

17/08/2027

29/07/2026

0C-2025-049_Lote 1

PRORROGA

Suministro de gas natural mediante lotes para las instalaciones de "La
Fabrica de Luz - Museo de la Energia" y de "La Térmica Cultural" de la
Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P. en Ponferrada (Ledn).
Lote 1: La Fabrica de Luz - Museo de la Energia

DISA ENERGY SLU

21.672,11€

26.223,25 €

12 MESES

01/09/2026

31/08/2027

30/07/2026

TC-2025-046

PRORROGA

Concesion del servicio de cafeteria en las instalaciones de La Térmica
Cultural, en Ponferrada (Leén).

BAR DE COMPOSTILLA SL

334 €/mes

12 MESES

08/10/2026

07/10/2027

24/08/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2023/020
(0]

22 AMPLIACION DE PLAZO

1+D Y SUMINISTRO PLANTA PILOTO PARA EL DESARROLLO DE NUEVA
GENERACION DE REACTORES DE GAS NATURAL SINTETICO A PARTIR DE
H2 VERDE Y CO2 CAPTURADO, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE
TECNOLOGIAS DE LA FUNDACION

TECNICAS REUNIDAS SA

36 DIAS

25/08/2026

30/09/2026

24/08/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2024/012

22 AMPLIACION DE PLAZO

1+D Y SUMINISTRO DE UNA PLANTA PILOTO PARA EL DESARROLLO DE
NUEVA GENERACION DE REACTORES DE METANOL A PARTIR DE H2
VERDE Y CO2 CAPTURADO, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE
TECNOLOGIAS DE LA FUNDACION

FUNDACIO EURECAT

35 DIiAS

25/08/2026

29/10/2026

25/08/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
1-2024/001

22 AMPLIACION DE PLAZO

gral de equipos y materiales, ingenieria, fabricacion,
montaje y puesta en servicio de un sistema de electrdlisis de alta
temperatura con celda de 6xidos sélidos para la produccion de hidrégeno
(modo electrolizador) y generacion de electricidad (modo pila de
combustible) para el Centro de Cesarrollo deTtecnologias de la Fundacion.

ro i

TECNICAS REUNIDAS SA

84 DIAS

28/08/2026

20/11/2026

26/08/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2024/016

22 AMPLIACION DE PLAZO

gral de i y materiales, ingenieria, fabricacién,
montaje y puesta en servicio de una microrred de alimentacién en
corriente continua (BUS DC) para conectar diferentes sistemas de
produccién de hidrégeno verde y almacenamiento energético del Centro
de Desarrollo de Tecnologias de Cubillos del Sil, en el marco del PRTR,
financiado por la Unién Europea, Next Generation EU

ro i

FUNDACION CIRCE

63 DIAS

28/08/2026

30/10/2026

26/08/2026

PH-2024-010

22 PRORROGA

Servicio de delasi
del Centro de Desarrollo de T logias de Hi
de la Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.

eléctricas de baja tension
in (Burgos), propiedad

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU

5.923,79€

7.167,79 €

12 MESES

21/11/2026

21/11/2027

27/08/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2024/014

22 AMPLIACION DE PLAZO

Servicio de disefio, desarrollo, implementacion y despliegue de un
sistema de control de la microgrid del Centro de Desarrollo de
Tecnologias de Cubillos del Sil, en el marco del Plan de Recuperacidn,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unién Europea,
Next Generation EU

BASE SISTEMAS Y SUMINISTROS SA

64 DIAS

28/08/2026

31/10/2026

27/08/2026

P03.C10.101.P03.5001.0
2-2025/017

22 AMPLIACION DE PLAZO

gral de i y materiales, ingenieria, montaje y puesta
en servicio de una plataforma experi | de bustibles sintéti
sostenibles a partir de syngas e hidrégeno verde en el Centro de
Desarrollo de Tecnologias de Cubillos del Sil, en el marco del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, financiado por la Unién
Europea - Next Generation EU.

ro i

FUNDACIO EURECAT

62 DiAS

28/08/2026

29/10/2026

(*) Se destacan en rojo las correcciones tanto or error en sus datos como por ausencia de publicacién
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02/09/2026

0C-2024-071_Lote 1

PRORROGA

Servicio de desinfeccion, desinsectacion y desratizacion (DDD) en varios
centros de la Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.

Lote 1: Centro de Desarrollo de Tecnologias de Cubillos del Sil (Le6n),
Fabrica de Luz. Museo de la Energia, Pabell6n de mandos y la Térmica
Cultural en Ponferrada (Le6n).

EZSA SANIDAD AMBIENTAL SLU

1.705,00 €

2.063,05 €

12 MESES

06/11/2026

05/11/2027

02/09/2026

0C-2024-071_Lote 2

PRORROGA

Servicio de desinfeccion, desinsectacion y desratizacién (DDD) en varios
centros de la Fundacién Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P.
Lote 2: Centro de Desarrollo de Tecnologias de Hontomin (Burgos).

EZSA SANIDAD AMBIENTAL SLU

390,00 €

471,90 €

12 MESES

06/11/2026

05/11/2027

17/09/2026

0C-2024-006

PRORROGA

Servicio de agencia de viajes para la Fundacion Ciudad de la Energia-
CIUDEN, F.S.P.

AVORIS RETAIL DIVISION SL

27.272,73 €

33.000,00 €

12 MESES

25/11/2026

24/11/2027

21/09/2026

0C-2024-063

PRORROGA

Servicio de control, medida y tratamiento reglamentario en las

I; de agua sanitaria, agua fria de consumo humano,
agua de proteccion contra incendios, red de vertidos, sistema de agua de
refrigeracion y sistema de riego del Centro de Desarrollo de Tecnologias
de Cubillos del Sil y de CIUDEN Vivero de la Fundacién Ciudad de la
Energia-CIUDEN, F.S.P.

EZSA SANIDAD AMBIENTAL SL

11.252,00 €

13.614,92 €

12 MESES

22/11/2026

21/11/2027

30/09/2026

VIV-2024-087

22 PRORROGA

Suministro de elementos de uniformidad laboral y EPI’s para alumn@s y
docentes de los diferentes programas experienciales de empleo que se
imparten dentro de los proyectos de formacion del Centro Ciuden Vivero
de la Fundacion Ciudad de la Energia-CIUDEN F.S.P.

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO SLU

12.000,00 €

14.520,00 €

12 MESES

16/12/2026

15/12/2027

02/10/2026

0C-2025-011

CORRECCION
12 PRORROGA

Servicio de limpieza del edificio de pabellén de dos de la Fundacié
Ciudad de la Energia-CIUDEN, F.S.P. en Compostilla I, Ponferrada (Leén).

SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA

25.088,70 €

30.357,33 €

12 MESES

24/03/2026

23/03/2027

(*) Se destacan en rojo las correcciones tanto or error en sus datos como por ausencia de publicacion 8/8
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