

**CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
1º TRIMESTRE 2023**

Nº EXPEDIENTE	TIPO DE MODIFICACIÓN	OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA NO INCLUIDO)	PLAZO	INICIO	FIN
TC-2022-011	REANUDACIÓN	Servicio de trabajos de jardinería en la instalación cultural denominada en "La Térmica Cultural" de la Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P. en Ponferrada (León).	JUAN MANUEL MORAIS MORAN	- €	3 SEMANAS	01/03/2023	20/03/2023
OC-2021-003	PRÓRROGA CONTRATO	Servicio de revisión de Guantes y Otros equipos de Protección Eléctrica de los Cetros de transformación de la Fundación.	BELS PRODUCTOS Y SISTEMAS SL	959,76 €	12 MESES	23/03/2023	22/03/2024
TC-2022-020	SUSPENSIÓN INICIO	Suministro de gas natural para las instalaciones de La Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P.	ADEFAS ENERGIA SL	- €	1,5 MESES	10/03/2023	24/04/2023
TC-2022-020	REANUDACIÓN	Suministro de gas natural para las instalaciones de La Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P.	ADEFAS ENERGIA SL	- €	10 DÍAS	10/03/2023	20/03/2023
P03.C10.I01.P03.S001.02-2022/2	SUSPENSIÓN INICIO	Obras para la instalación de un vallado perimetral en una zona rústica anexa al Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil (León) de la Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P., al noroeste del mismo, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y	MAGA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SL	77.986,89 €	6 MESES	03/02/2023	02/08/2023
LAB-2022-015	AMPLIACIÓN PLAZO	Servicio de formación de los equipos Anton Paar (antes Quantachrome): PoreMaster 60GT, Porometer 3G zh y ASIQ CLASSIC del laboratorio del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil.	ANTON PAAR SPAIN SLU	- €	7,5 MES	31/03/2023	14/11/2023