



Nº EXPEDIENTE	TIPO DE MODIFICACIÓN	OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA NO INCLUIDO)	PLAZO	INICIO	FIN
ALM-2017-027	AMPLIACIÓN PLAZO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL GRUPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA PILOTO PARA ALMACENAMIENTO DE HONTOMÍN (BURGOS).	WATIUM, S.L.	- €	8 DÍAS	01/03/2019	08/03/2019
ALM-2018-010	PRÓRROGA CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA PILOTO DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2 DE HONTOMÍN (BURGOS).	SERBUSA, S.L.	44.445,01 €	12 MESES	02/07/2019	01/07/2020
ALM-2018-011	PRÓRROGA CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO POR MEDIOS PROPIOS DE LOS EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA PILOTO DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2 DE HONTOMÍN (BURGOS).	NEUMÁTICA HIDRÁULICA BECO S.A.	10.610,87 €	12 MESES	21/06/2019	20/06/2020
ALM-2018-012	PRÓRROGA CONTRATO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA PILOTO PARA ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2 DE LA FUNDACIÓN, UBICADO EN HONTOMÍN (BURGOS).	ROYAL CLEAN, S.L.	7.917,97 €	12 MESES	13/08/2019	12/08/2020