

Nº EXPEDIENTE	TIPO DE MODIFICACIÓN	OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA NO INCLUIDO)	PLAZO	INICIO	FIN
OC-2019-034 Lote 2	REANUDACIÓN	SERVICIO DE LIMPIEZA EN VARIOS EDIFICIOS DE LA FUNDACIÓN. Lote 2. Servicio de Limpieza en los Edificios del Centro de Desarrollo de Tecnologías en Cubillos del Sil	LOWEN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	- €	58 DÍAS	13/04/2020	09/06/2020
EC-2019-007	PRORROGA	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE HELECHOS ARBORESCENTES Y PLANTAS ALOJADAS EN LA NAVE DE CALDERAS DE LA ANTIGUA CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA I	COMERCIAL GRANDE, S.L.U.	- €	2 MESES	15/04/2020	14/06/2020
MSP-2019-021	REANUDACIÓN	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES MUSEÍSTICAS DE LA FÁBRICA DE LUZ. MUSEO DE LA ENERGÍA EN PONFERRADA (LEON).	FERRONOL CONSULTORA INTERNACIONAL DE SERVICIOS, S.L.	- €	74 DÍAS	19/04/2020	02/07/2020
MSP-2019-034	AMPLIACIÓN PLAZO	Servicio de intervención artística y de diseño personalizado en formato grafitis y dibujos con motivo de la adecuación y tematización de las columnas del Puente del Centenario como entrada a La Fábrica de Luz.	ASIER VERA MACEIRAS	- €	30 DÍAS	08/05/2020	08/06/2020
MSP-2016-004	REANUDACIÓN	EXPLOTACIÓN DEL RESTAURANTE- CAFETERÍA DEL MUSEO LA FÁBRICA DE LUZ	AZUL BIERZO, S.L.U.	- €	17 DÍAS	02/06/2020	18/06/2020
ALM-2019-015 Lote 1	PRORROGA COVID19	Servicio de Seguro de "Todo Riesgo Daño material" para la Planta Piloto para Almacenamiento Geológico de CO2 EN Hontomín (Burgos).	QBE Europe SA/NV Sucursal en España	4.704,91 €	4 MESES	06/07/2020	05/11/2020
OC-2019-009 Lote 1	PRORROGA COVID19	SEGURO "TODO RIESGO DAÑO MATERIAL" PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE CUBILLOS DEL SIL (LEON)	QBE INSURANCE SA/NV SUCURSAL EN ESPAÑA	26.883,60 €	4 MESES	06/07/2020	05/11/2020