CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS
32 TRIMESTRE 2022

IMPORTE
N2 EXPEDIENTE TIPO DE MODIFICACION OBJETO ADJUDICATARIO ADJUDICACION PLAZO INICIO FIN
(IVA NO INCLUIDO)

Servicios de trabajos con cable (Slickline) en la Planta Piloto para
ALM-2019-017 REANUDACION Almacenamiento Geolégico de CO2 de la Fundacién Ciudad de la DAJAN SRL - € 72DIAS | 30/09/2022 10/01/2023
Energia

1/1 PERIODO: Desde 01-7-2022 hasta 30-09-2022



