
CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES
A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

3º TRIMESTRE DE 2023

FECHA Nº EXPEDIENTE TIPO DE MODIFICACIÓN OBJETO ADJUDICATARIO
IMPORTE

ADJUDICACIÓN
(IVA NO INCLUIDO)

PLAZO INICIO FIN

26/07/2023
P03.C10.I01.P03.S001.02-

2022-14
SUSPENSIÓN

Servicio de asistencia técnica para el análisis de los 
procesos del Centro de Desarrollo de Tecnologías de 
Cubillos del Sil (León).

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
COMILLAS

                            -   € 4 MESES 11/08/2023 30/11/2023

08/08/2023 OC-2022-040 PRÓRROGA CONTRATO
Seguro de daños materiales para los Centros de 
Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil (León) y 
de Hontomín (Burgos) de la Fundación. 

QBE EUROPE SA NV SUCURSAL EN 
ESPAÑA

             75.920,30 € 12 MESES 06/11/2023 05/11/2024

14/07/2023 TC-2023-034 MODIFICACIÓN NO PREVISTA
Suministro de un sistema de gestión de entradas para 
La Térmica Cultural de Ponferrada

QWANTIQ JUMP SL                    500,00 € NO AFECTA ** **
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